

## Cap Vosges



---

### **Planning de travaux Cap Vosges Damblain (1ère phase) :** **Route d'accès A31/ZAC :**

- - Terrassement : octobre 2010
- - Enrobés : printemps 2011
- - Mise en service : été 2011

### **Voie ferrée :**

- - ITE + signalisation depuis Merrey : décembre 2010
- - Liaison depuis ITE + faisceau (triage /réception/expédition): mai 2012
- - Voie mère : à la demande (1 an)

### **ZAC :**

- - Amenée des réseaux gaz, électricité, eau : déjà réalisée
- - Accès routier, assainissement, défense incendie : octobre 2010

---

## **Téléchargement**

Vous voulez en savoir plus ! Télécharger les documents mis à notre disposition par le conseil Général des Vosges !

- [Le projet initial en 2006](#)
- [La présentation générale](#)
- [Le plan d'aménagement](#)

